

検討項目		スケジュール										
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
本業務	(1) 計画準備	●	●									
	(2) 募集書類の作成・選定方法に係る検討		●	●								
	(3) 評価・選定、公表に係る支援			●	●	●	●	●				
	(4) 契約の締結等に係る支援					●	●	●	●	●	●	●
	(5) ワークショップ等の開催支援							●	●			
	(6) 報告書の作成									●	●	●
民間事業者選定の流れ				●	●	●	●	●	●	●	●	●