

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	工程期間															
				2019年度				2020年度				2021年度				2022年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
福島県	玉川村	旧泉村	川辺		→①→			→①・②→	→③・④→	完了									
			蒜生		→①→					→①・②→	→③・④→	完了							
			小高		→①→											→①・②→	→③・④→		
			中		→①→											→①・②→	→③・④→		
			岩法寺		→①→						→①・②→	→③・④→	完了						
			竜崎		→①→					→①・②・③・④→	完了								
		旧須釜村	南須釜		→①→					→①・②→		→③・④→	完了						
			北須釜		→①→					→①・②→		→③・④→	完了						
			吉		→①→					→①・②・③・④→	完了								
			山小屋		→①→					→①・②→	→③・④→	完了							
			四辻新田		→①→					→①・②→	→③・④→	完了							

- 人・農地プランの実質化の取組
- ① アンケートの実施
 - ② 地図化による現況把握
 - ③ 話し合い
 - ④ プランの取りまとめ手続