

(様式2)

玉川村 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況				
2	(3)	-	23	-	1	-	自家消費野菜 等放射能検査 事業	玉川地区	村	玉川村	直接	継続	34,066	28	~	R3	25				
																	26				
																	27				
																	28	7,427	6,975	—	平成28年4月1日放射能検査開始、平成29年3月31日終了
																	29	7,503	4,443	—	平成29年4月1日放射能検査開始、平成30年3月31日終了
																	30	5,026	4,161	—	平成30年4月1日放射能検査開始、平成31年3月31日終了
																	R1	4,930	3,875	—	平成31年4月1日放射能検査開始、令和2年3月31日終了
																	R2	4,695	4,029	—	令和2年4月1日放射能検査開始、令和3年3月31日終了
																	R3	4,485	4,201	—	令和3年4月1日放射能検査開始、令和4年3月31日終了
																	累計	34,066	27,684	0	
3	(3)	-	23	-	2	-	個人線量計管 理業務事業	玉川地区	村	玉川村	直接	完了	18,735	28	~	R2	25				
																	26				
																	27				
																	28	5,004	3,677	—	平成28年4月1日個人線量計貸出開始、平成29年3月31日終了
																	29	4,343	3,684	—	平成29年4月1日個人線量計貸出開始、平成30年3月31日終了
																	30	3,776	2,300	—	平成30年4月1日個人線量計貸出開始、平成31年3月31日終了
																	R1	2,767	2,546	—	平成31年4月1日個人線量計貸出開始、令和2年3月31日終了
																	R2	2,845	2,845	—	令和2年4月1日個人線量計貸出開始、令和3年3月31日終了
																	R3	0	0	—	
																	累計	18,735	15,052	0	
(注)												うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0				
26	0	0	0																		
27	0	0	0																		
28	0	0	0																		
29	0	0	0																		
30	0	0	0																		
R1	0	0	0																		
R2	0	0	0																		
R3	0	0	0																		
県交付分 計	0	0	0																		
												うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0				
26	0	0	0																		
27	0	0	0																		
28	12,431	10,652	0	0																	
29	11,846	8,127	0	0																	
30	8,802	6,461	0	0																	
R1	7,697	6,421	0	0																	
R2	7,540	6,874	0	0																	
R3	4,485	4,201	0	0																	
市町村交付分 計	52,801	42,736	0	0																	
県・市町村交付分 合計	52,801	42,736	0	0																	